

ÉCOLE AHUNTSIC

Rencontre d'information –
délocalisation du bâtiment principal

7 juin | 18h30 | Gymnase de l'école Ahuntsic

Centre
de services scolaire
de Montréal

Québec 

Présentation de l'équipe

- **Nathalie Parent**, directrice de l'école Ahuntsic
- **Zina Azira**, directrice adjointe de l'école Ahuntsic
- **Nathalie Scott**, technicienne en service de garde
- **Nathalie Lévesque**, directrice d'unité
- **José Camirand Simoneau**, CPI et chargé de projets au Service des ressources matérielles du CSSDM
- **Marie Eve Primeau**, architecte et chargée de projets au Service des ressources matérielles du CSSDM
- **Martin Ménard**, architecte et coordonnateur au Service des ressources matérielles du CSSDM
- **France Boisvert**, architecte et coordonnatrice du CSSDM
- **Mathieu Desjardins**, directeur du Service de l'organisation scolaire du CSSDM

Déroulement de la soirée

1. Mot de bienvenue
2. Travaux à venir à l'école Ahuntsic, déménagement et école transitoire
3. Service de garde et transport scolaire
4. Période de questions
5. Fin de la rencontre

ÉCOLE AHUNTSIC

Réfection des finis intérieurs, des blocs sanitaires et de la cour extérieure

Réaménagement des espaces et réfections



Description du bâtiment et portée des travaux

Bâtiment construit en 3 phases; 1922, 1925 et 1954.

Site

- Le projet prévoit le réaménagement de la cour d'école et la réfection des surfaces.
- Le stationnement est à refaire et son positionnement à revoir en fonction de la réglementation municipale.

Enveloppe du bâtiment

- La maçonnerie a été partiellement réhabilitée lors de rénovations récentes. Des travaux complémentaires seront réalisés.
- La couverture a été remplacée récemment.
- La fenestration et les portes sont vétustes et nécessitent un remplacement.

Composantes intérieures du bâtiment

- En général, les finis intérieurs sont vétustes; remplacement de tous les planchers, cloisons et plafonds.
- L'ensemble des composantes électriques et mécaniques sont vétustes et seront remplacées.
- Les blocs sanitaires sont à refaire (finis, équipement, plomberie, appareils, etc.).

Description du bâtiment et portée des travaux

Autres améliorations

- Amélioration de l'aménagement et des fonctionnalités pour une utilisation plus contemporaine
- Mise aux normes du bâtiment
- Réhabilitation sismique selon les nouvelles normes
- Réaménagement des issues
- Gestion de l'amiante (dégarnissage)
- Etc.

Impacts des travaux

- Considérant qu'il s'agit d'une **réhabilitation complète de l'immeuble**, que les travaux prévus sont invasifs et affecteront tout le bâtiment, il sera impossible de maintenir les activités à l'intérieur de l'école (nuisances sonores, poussières, ruptures de services, difficultés d'accès au bâtiment, etc.).

Nous recommandons la délocalisation des élèves et de l'équipe-école afin d'assurer la santé et la sécurité des occupants ainsi que l'offre d'un environnement propice à la réussite scolaire.

Échéancier des travaux

- Déménagement de la communauté scolaire de l'école Ahuntsic vers l'école Fernand-Seguin (Pavillon Julie-Payette et pavillon Hubert-Reeves) – **été 2022**
- Début du chantier à l'école Ahuntsic – **automne 2022 /hiver 2023**
- Retour prévu à l'école Ahuntsic – **rentrée scolaire 2025**

ÉCOLE TRANSITOIRE

École Fernand-Seguin - Pavillons Julie-Payette et Hubert-Reeves



État de la situation – Pavillon Julie Payette

- Bâtiment ayant fait l'objet d'une réfection majeure entre 2021 et 2022.
- Travaux complétés:
 - Réhabilitation intérieure complète
 - Nouvelles séparations des locaux
 - Ajout d'un système de ventilation et installation d'une nouvelle plomberie
 - Mise au point de l'électricité et des systèmes de télécommunication
- Il est prévu que le bâtiment soit prêt pour la communauté scolaire d'Ahuntsic à l'été 2022.

État de la situation – Pavillon Hubert-Reeves

- Bâtiment ayant fait l'objet d'un agrandissement.
- Les 3 classes de maternelle de l'école Ahuntsic seront en cohabitation avec les élèves de l'école Fernand-Seguin.
- Les classes de maternelle seront fraîchement peintes et des lavabos seront disponibles dans chacune des classes.



Échéancier – Délocalisation et déménagement

- **Depuis janvier 2022**
 - Rencontres de coordination/préparation entre le Service des ressources matérielles et la direction de l'école.
- **Avril 2022**
 - Livraison de matériel d'emballage et rencontre d'information avec les membres du personnel
- **22 et 23 juin 2022**
 - Aide à l'emballage
- **Du 17 au 23 août 2022**
 - Déménagement vers les pavillons Julie-Payette et Hubert-Reeves de l'école Fernand-Seguin
 - Aide au déemballage des boîtes

SOLUTIONS POUR LE SERVICE DE GARDE ET LE TRANSPORT SCOLAIRE

Mise en contexte

L'école sera délocalisée aux bâtiments transitoires situés au 10 085 av. Durham afin de permettre les travaux au bâtiment principal de l'école Ahuntsic.



Décision pour le service de garde à l'école Ahuntsic

Le service de garde sera assuré dans les deux bâtiments.

Décision pour le transport à l'école

- Le transport au coin de rue sera offert le matin et le soir pour les enfants qui en font la demande en fonction de la politique de transport.
- Pour le moment, en planifiant que tous les enfants admissibles utiliseront le transport scolaire, nous avons 3 autobus dans le secteur de l'école.
- L'embarquement des élèves se fera entre 7h15 et 7h40 en fonction du lieu de résidence et du parcours établi selon le scénario que l'ensemble des enfants utilisent le transport.
- Le retour à la maison se fera entre 15h40 et 16h10 en fonction du lieu de résidence et du parcours établi.

PÉRIODE DE QUESTIONS

*Centre
de services scolaire
de Montréal*

Québec 

Merci pour votre
participation!

*Centre
de services scolaire
de Montréal*

Québec 